

Система организации контроля реализации этапов программы

№	Наименование мероприятия проекта	Дата реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	Создание рабочей группы по проекту (приказ, положение)	20.01.2022	Приказ — 1 шт, положение — 1 шт.	выполнено
2	Разработка и проведение анкетирования педагогов и родителей по направлению проекта (анкета, аналитическая справка)	21.01-20.02. 2022	Анкета – 2 шт, Аналитическая справка – 1 шт	выполнено
3	Представление результатов анкетирования презентация проекта для педагогов на педагогическом совете (контрольное событие)	28.02.2022	Количество участников – 6 чел	выполнено
4	Подготовка и проведение презентации проекта для родителей на собраниях в группах	15.03.2022	Количество участников – 45 чел	выполнено
5	Создание страницы на сайте ДОУ, представление проекта	31.03.2022	Размещение – 100%	Выполнено
6	Изучение опыта работы детских садов города по оздоровлению воспитанников, подготовка краткого обзора методик и технологий	01.04.-30.04.2022	Количество документов – 2 ед.	Выполнено
7	Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса с использованием современных методик и технологий по оздоровлению детей (в печатном и электронном виде)	01.05.-31.05.2022	Размещение – 100%	Выполнено

8	Размещение на сайте ДОУ информации о ходе реализации проекта (ежемесячно, до 25 числа)	25.05.2022	Размещение – 100%	Выполнено
9	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов по практическому использованию методических рекомендаций по оздоровлению детей в образовательном процессе ДОУ»	30.06.2022	Количество участников – 6 чел	Выполнено
10	Изучение учреждений района на предмет сотрудничества в направлении оздоровления детей, направление предложений о сотрудничестве, составление аналитической справки	01.07.-15.08.2022	Количество документов – 2 ед.	Выполнено
11	Разработка и проведение круглого стола с педагогами и родителями «Сотрудничество с родителями как залог успеха деятельности по оздоровлению дошкольников»	16.08.-15.09.2022	Количество участников, 36 чел.	Выполнено
12	Подготовка и проведение мастер-класса «Использование инновационных технологий и методик по оздоровлению дошкольников педагогами БДОУ» с участием ДОУ города и потенциальных социальных партнеров (очно или дистанционно)	16.09.-15.10.2022	Количество участников, 10 чел.	Выполнено
13	Организация и проведение родительских собраний по теме «Здоровье ребенка в современных условиях: проблемы, опыт, советы педагогов и психологов»	16.10-15.11.2022	Количество участников, 36 чел.	Выполнено

14	Организация и проведение выставки фотографий и видеороликов «День здоровья – каждый день»	16.11.-15.12.2022	Количество участников, 27 чел.	Выполнено
15	Разработка и проведение консультации для родителей по методикам оздоровления и закаливания детей для успешной адаптации в ДОУ	15.12.-25.12.2022	Количество участников, 14 чел.	Выполнено
16	Разработка и проведение мастер-класса для педагогов по включению в образовательный процесс и режимные моменты методик оздоровления с участием ДОУ города (очно или дистанционно)	10.01.-20.01.2023	Количество участников, 10 чел.	Выполнено
17	Подготовка и проведение детского спортивного праздника «Сила сибирская – богатырская!» совместно с родителями	21.01.-20.02.2023	Количество участников, 52 чел.	Выполнено
18	Разработка и проведение консультации для родителей по формированию привычек здорового образа жизни	21.02.-20.03.2023	Количество документов – 10 ед.	Выполнено
19	Разработка и создание уголков ЗОЖ в группах и коридорах ДОУ	21.03.-20.04.2023	Количество документов – 2 ед.	Выполнено
20	Подготовка и проведение родительских собраний по теме «Физическое и психологическое здоровье детей как условие успешности в школе»	21.04.-20.05.2023	Количество участников, 30 чел.	Выполнено
21	Разработка и проведение детского спортивного праздника «Мы – спортивная семья!» с участием родителей и привлечением старшего поколения семей воспитанников (бабушек, дедушек)	21.05.-20.06.2023	Количество участников, 50 чел.	Выполнено

22	Разработка и печать буклетов о формировании полезных привычек ЗОЖ у дошкольников	21.06.-20.08.2023	Количество документов – 30 ед.	Выполнено
23	Организация и проведение марафона педагогических идей «Шаги по тропинке Здоровья» с участием родителей и ДОУ города (очно или дистанционно)	20.08.-30.09.2023	Количество участников, 20 чел.	Выполнено
24	Проведение мониторинга результатов реализации проекта (аналитическая справка)	01.10.-31.10.2023	Количество документов, 2 ед.	Выполнено
25	Подготовка публичного отчета по итогам реализации проекта	01.10.-30.11.2023	Количество документов, 1 ед.	Выполнено
26	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете с приглашением родителей	01.12.-20.12.2023	Количество участников, 20 чел.	Выполнено
27	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	21.12.-29.12.2023	Степень готовности материалов к дате размещения, 100%	Выполнено